


EMİRDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK ORTAOKULU
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TIMİ PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ



SAYI	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	TARİH
1	Okul koordinatörü seçimi	23.02.2015
2	(Proje Koordinatör Öğretmeni ile Okul Müdürünü) Projenin okulda uygulanabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması.	23.02.2015
3	Okullardan Öğrenci 10 ar öğrenci seçimi	24.02.2015
4	Öğrenci veli izin dilekçelerinin doldurulması	27.02.2015
5	Bilinçli tüketici Timi Proje panosunun oluşturulması Öğrenci dağılım çizelgesinin proje panosuna asılması.	27.02.2015
6	Dönem Bilinçli tüketici timi projesi ilk toplantısının yapılması.	02.03.2015
7	Projenin işleyişi hakkında, öğretmenlere, öğrencilere, velilere bilgi verilmesi	02.03.2015
8	Bilinçli tüketici Timi Projesi hakkında bilgi sahibi olup kendini geliştirmek adına, araştırmaların yapılıp , bu doğrultuda eğitimlerin düzenlenmesi. Eğitimlerin İlçe Tarım Müdürlüğü Personelince yapılmasının planı	04.03.2015
9	Emirdağ Anadolu Lisesi, Metem, Aziziye Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip lisesi, M.Z.S Anadolu Lisesi, Gülsüm Hatun Sağlık Meslek lisesine eğitim verilmesi	16.03.2015
10	Aziziye İlkokulu,ŞükrüMola İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Fatih İlkokulu , Perihan Kemal Çuna İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu na eğitim verilmesi	20.03.2015
11	Atatürk Ortaokulu,Mithatpaşa Ortaokulu,Emirdağ Ortaokulu,İnkılap Ortaokulu,Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Satılmışoğlu Şehit Mustafa İmam Hatip Orataokulu na eğitim verilmesi	23.03.2015
12	Gömü İ.ö.o, ve Yukarı Kurudere İ.Ö.O , Davulga İ.Ö.O Bademli İ.Ö. A.Piribeyli İ.Ö.O , Adayazı İ.Ö.O Bağlıca İ.Ö.O , Güveççi İ.Ö.O Çaykışla İ.Ö.O na eğitim verilmesi	27.03.2015
14	Proje memnuniyet anketleri (öğrenci-veli anketleri)	08.05.2015
15	Anket sonuçlarını değerlendirme aksayan yönlerin giderilmesi	18.05.2015
18	Proje bitiş tarihi	05.06.2015